

新火葬場建設に係る経過状況及び今後のスケジュール

注：ゴチックは建設検討委員会

- ① 第1回 6月1日(木) 13:00～ 委嘱状交付、経過報告、  
先進地視察(羽島市、土岐市)
- ② 6月17日(木) 9:30～ 市議会新火葬場建設特別委員会  
(大藪町、松坂町、笠原町4候補地現地視察)
- ③ 第2回 6月28日(月) 13:00～ 市からの候補地提案、地域報告会の確認及び  
大藪町、松坂町、笠原町4候補地現地視察
- ④ 第3回 7月 9日(金) 13:00～ 法規制及び建物配置図等を基に候補地の検討  
評価方法の検討
- ⑤ 広報7月15日号にて委員会情報の提供
- ⑥ 地域経過報告会 21日(水): 笠原 午後7時～ 笠原消防会館 参加31人  
22日(木): 根本 午後7時～ 根本公民館 参加63人  
23日(金): 南姫 午後7時～ 南姫公民館 参加32人
- ⑦ 第4回 8月 3日(火) 13:00～ 経過報告会意見の検討
- ⑧ 第5回 8月30日(月) 13:00～ 選定基準の検討及び  
大藪町、松坂町、笠原町4候補地現地視察
- ⑨ 9月 4日(土) 13:00～ 住民先進地視察(羽島市、関市) 参加16人
- ⑩ 第2回地域経過報告会(第1回報告会の主な質問事項)  
16日(木): 笠原 午後7時～ 笠原消防会館 参加38人  
17日(金): 南姫 午後7時～ 南姫公民館 参加39人  
18日(土): 根本 午後7時～ 根本公民館 参加46人
- ⑪ 9月17日(金) 10:00～ 市議会新火葬場建設特別委員会
- ⑫ 第6回 9月27日(月) 15:00～ 経過報告会意見及び各候補地の状況検討
- ⑬ 第7回 11月2日(火) 13:00～ 選定基準の検討等
- ⑭ 第8回 11月30日(火) 16:00～ 選定基準の検討等
- ⑮ 第9回 12月17日(金) 15:00～ 候補地の評価等



年内の候補地選定を目途に作業