

平成 22 年 8 月 3 日
第 4 回火葬場検討委員会

新火葬場候補地選定を巡る当面の日程

注；ゴチックは建設検討委員会

- ① 第 1 回 6 月 1 日（木）13:00～ 経過報告、先進地視察（羽島市、土岐市）

- ② 6 月 17 日（木）9:30～ 市議会特別委員会 9:45～候補地視察
- ③ 6 月 24 日（木）15:00～ 区長会にて経過報告会開催の情報提供

- ④ 第 2 回 6 月 28 日（月）13:00～ 市からの候補地提案、
地域報告会の確認、候補地視察

- ⑤ 第 3 回 7 月 9 日（金）13:00～ 法規制及び建物配置図等を基に候補地の検討

- ⑥ 広報 7 月 15 日号にて委員会情報の提供

- ⑦ 地域経過報告会 21 日（水）；笠原 午後 7 時～ 笠原消防会館
22 日（木）；根本 午後 7 時～ 根本公民館
23 日（金）；南姫 午後 7 時～ 南姫公民館

- ⑧ 第 4 回 8 月 3 日（火）13:00～ 地元意見の検討、
事業化可能性の検討、~~1 次絞り込み~~

- ⑨ 住民先進地視察 ~~8 月 7 日（土・友引）13:00～（羽島市、関市）~~
→ 9 月 4 日（土・友引）13:00～（羽島市、関市）へ延期

- ⑩ 第 5 回 9 月 1 日（水）13:00～ ~~答申案検討~~ 選定基準の検討等

- ⑪ 第 2 回地域経過報告会 3 候補地（住民意見への対応策等について）
9 月中旬予定

- ⑫ 第 6 回 9 月 27 日（月）13:00～ ~~答申~~ 答申案の検討

- ⑬ 第 7 回 10 月末 答申