

※記載に当たって注意すべき箇所を黄色で着色。

別紙5－1

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年3月13日

計画の名称	1 多治見市地域住宅計画							変更回数	1 重点配分対象の該当												
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）			交付対象	多治見市																
計画の目標	『公営住宅の住環境整備、建物の長寿命化を図ること及び老朽化した住宅の集約を促進することにより、だれもが暮らしやすい住まいづくりを実現します。』																				
計画の成果目標（定量的指標）																					
・外壁改修・屋根防水等長寿命化を行った住棟の割合を37％から45％に増加 ・2階建て以上の住宅の手摺の耐蝕化を行った戸数の割合を71％から77％に増加 ・高齢者等に配慮した住戸の割合を26％から36％に増加 ・老朽化した高根団地低層7棟を解体するため、新たに2棟（12戸）建設																					
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値					備考												
				当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	※中間目標は任意														
計画年度末において、外壁改修・屋根防水等を施工した割合 (長寿命化率)＝(改修住棟数)／(計画期間内に耐用年数の残っている住棟数)（％）				37%	-	45%	2棟建替														
計画年度末において、手摺の耐蝕化を施工した戸数割合 (手摺腐食化の改善割合)＝(改修住戸数)／(2階建て以上で計画期間内に耐用年数の残っている住戸数)（％）				71%	-	77%															
中層耐火構造の住戸の1階部分を一定のバリアフリー化した割合。 (バリアフリー化対応の整備率)＝(整備された住戸数)／(中層耐火構造の1階の住戸数)（％）				26%	-	36%															
計画年度末における高根団地低層の棟数				13棟	-	8棟															
全体事業費	合計 (A+B+C+D)		585百万円	A (うちAc)	572百万円 (22百万円)	B		Ac+C	35百万円	D		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	6.0%								
交付対象事業																					
A 基幹事業																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考				
									H27	H28	H29	H30	H31								
A1 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）																					
1-A1-1	住宅	一般	多治見市	直接	市	公営住宅等ストック総合改善事業	4団地 452戸	多治見市						383		○					
1-A1-2	住宅	一般	多治見市	直接	市	高根団地(低層)集約化事業	2棟 12戸	多治見市						167		○					
Ac 地域住宅計画に基づく事業（提案事業）																					
Ac-1	住宅	一般	多治見市	直接	市	集約化事業に伴う解体（高根団地3棟分）		多治見市						12		○					
Ac-2	住宅	一般	多治見市	直接	市	集約化事業に伴う駐車場整備		多治見市						10		○					
													合計	572							
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考				
									H26	H27	H28	H29	H30								
													合計	0							
C 効果促進事業																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考						
									H27	H28	H29	H30	H31								
1-C-1	住宅	一般	多治見市	直接	市	物置・駐輪場改修事業	物置・駐輪場の改修工事	多治見市						13							
													合計	13							
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考					
1-C-1	外壁屋根防水改修工事を行う棟に設置されている物置・駐輪場を同時に改修することにより市営住宅の長寿命化が図られると共に、入居者の居住環境を高めることにつながる。																				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																					
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考						
									H26	H27	H28	H29	H30								
													合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考					

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	43	26	35	51	19
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	43	26	35	51	19
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	43	26	35	51	19
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由					

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面)

計画の名称	1 多治見市地域住宅計画		
計画の期間	平成29年度 ～ 平成33年度	(5年間)	交付対象 計画策定主体 多治見市

