

WG の進捗状況

令和 4 年 5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとの WG を発足させた。
各 WG の所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 25 回 (10 月時点)	第 26 回 (3 月時点)
校 長 WG	①学校名	_____	_____
	②学年区切り	_____	_____
	③校務分掌	○北方町立南学園への視察 (7/29) ・校長、教頭、教務主任、養護教諭、事務職員で視察。 ・それぞれの職務別に、義務教育学校開校後の諸課題への対応について研修した。 ○後期課程への進級について 6 年生 3 月 「前期課程修了式」保護者あり、来賓なし 7 年生 4 月 特に式典は行わない。ただし、令和 8 年度については、小学校の卒業式を行っているため義務教育学校への入学式を行う。 ○人事配置 管理職は、校長＋教頭 3 人の体制で配置できるよう県教委に申請した。	○『笠原小中学校』保護者説明会 (10/18) 1. 教育委員会からの説明 ・工事進捗、一貫教育 (市・笠原)、施設設備 等 2. 学校からの説明 ・学校教育目標、未来を創り出す活動、学校生活、学校運営協議会 等 ○ R 8 年度後期課程入学保護者説明会 (1/19) ・学校経営構想、後期課程の生活、情報モラル (多治見警察署)、部活 & クラブ、会計・入学準備 等 ○ 笠原中学校半日入学 (3/12 実施予定) ・授業参観、学校生活の説明、部活動参観 等

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 25 回 (10 月時点)	第 26 回 (3 月時点)
	④経営方針、 教育目標	_____	_____
	⑤校歌、校章、 校旗	・校歌 (11/20 合唱発表会、加納徳子先生に指導) ・校旗 (デザイン決定、紺色の生地、カラーの校章) (別紙参照) ・校章付きの演台のデザイン決定 ・新 7 年生購入の指定物品の詳細決定・取扱店への周知 →ポロシャツ・Tシャツ各 3 色 (白・紺・グレー) 体育館シューズと上靴のカラーは青で統一 鞄は、自由。推奨品は紹介する (2 種類)。	・校歌: 3/12 の竣工式に向け、動画撮影 (5 年生以上) ・校旗: 12/17 に納品 ※一貫教育研究会にて披露 ・校章: NPO オール笠原まいてによる襟章の制作 銀の縁取り (小名田の「七窯社」製) ・制服等について : 販売店より、概ね順調に採寸・購入が進んでいる
教 頭 WG	①行事	・ 10 月 1 日 (水) 終日開催で、スポーツフェスティバルを実施した。	開校後も引き続き、前期課程と後期課程の子どもたちが一体となり活動できる行事を検討していく。
	②PTA	・ 6 月 24 日 (火) 小学校 PTA 役員会、7 月 14 日 (火) 小中合同 PTA 役員会では、笠原小中学校 PTA 規約を作成した。今後は、規約の仕上げに向けて最終調整を行う。	開校後は、笠原小中学校 PTA 規約に則り、児童生徒を第一に考え、学校の応援団として、時代に合った持続可能な活動を行う PTA を目指していく。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 25 回（10 月時点）	第 26 回（3 月時点）
	③コミュニティスクール	・ 令和 7 年 7 月 9 日には第 2 回学校運営協議会を実施し、授業参観ならびに参観後の意見交流を行った。 ・ 令和 7 年 10 月 1 日にはスポーツフェスティバル参観を行った。 【今後の予定】 ・ 第 4 回 令和 7 年 11 月 ・ 第 5 回 令和 8 年 3 月	・ 第 4 回（11 月）では、授業参観ならびに参観後の意見交流を行った。意見交流の中では、開校後を見据えた具体的な活動についての検討がなされた。 ・ 第 5 回（3 月）では、令和 7 年度の教育活動について学校からの報告とそれにかかわる意見交流が実施される予定
	④引越し	・ 夏休みに小・中学校教職員に協力していただき、備品の今後（廃棄・継続使用）についてリストを作成した。 ・ 指名競争入札の結果、日本通運（株）岐阜支店と 9 月 29 日付で契約した。今後引越しのスケジュールについては、学校側と協議し決定予定	・ 1 月 27 日（火）には校舎の引き渡しを実施 ・ 今後、新規購入備品、継続使用備品の搬入作業を継続的に進めていく。 ・ 2 月下旬から随時引越作業を進める。3 月 27 日（土）～29 日（月）には本引越を実施し、開校に備える。
	⑤学校要覧、リーフレット	・ 教育委員会内で内容の最終確認を進めている。 ・ 10 月 18 日（土）保護者説明会で配布する資料は完成	・ 関係者ならびに来校者向けの学校要覧については、3 月の竣工式、内覧会に間に合うよう、現在最終校正中
	⑥学校ホームページ	・ 9 月 30 日（火）第 1 回業者との打ち合わせを実施し、今後のスケジュールなどについて協議を開始した。	・ 開校初日（4 月 1 日）に公開できるように、業者との連携を取りながら作業進行中

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 25 回（10 月時点）	第 26 回（3 月時点）
教 務 WG	①日課	・ 10 月 14 日（火）から中学校に合わせて小学校のチャイムを減らす予定。	・ 12 月からチャイムを鳴らす回数を減らして、小中で共通した部分のみチャイムが鳴っている状態になっている。
	②時間割	・ 6 月の時間割を継続実施。	・ 令和 8 年度の時間割は例年通り 4 月に作成予定。小学 5 年生以上を中心に教科担任制を継続予定。
	③年間指導計画	・ 総合的な学習の時間の学習計画の検討を継続。	・ どの学年でも笠原の地域学習を実施予定。
	④指導要録	・ 株式会社ぶんけいと打ち合わせを実施。前期課程 6 年 間と後期課程 3 年間で分けて作成予定。	・ 10 月時点と同様。
	⑤通知表	・ 前年度から継続。	・ 10 月時点と同様。
	⑥その他	・ 令和 8 年度の週報の内容を検討。	・ 3 月中には様式を決定できるように検討を継続中。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 25 回 (10 月時点)	第 26 回 (3 月時点)
生徒指導 WG	①標準服 (制服)	・制服、ボタン決定。ブレザー (スラックス・スカートの選択)	・10 月時点と同様。
	②鞆・靴等の持ち物	・ジャージ (機能性について配慮したもの) ・鞆: 背負うタイプで自由。(推奨品を紹介) ・靴: 自由	
	③通学路	・小学生は集団登下校のため、取り壊し以前の笠原小学校通学時の通学路。新しい道もあるため、一部検討中。 ・中学生は、取り壊し以前の笠原小学校通学時の通学路を適用するが、安全な道を自己選択	・～2/6 地区委員さんへ集合場所、時刻等確認 ・2/1～2/27 地図に集合場所、通学路を記入 ・3/2～3/18 通学路について確認 (危険箇所等) ・3/19 新校舎へのテスト登校 ・3/19～通学路について確認 (危険箇所等)
	④児童会・生徒会	・現在、小中合同の児童会生徒会が動いている。 役員 (中学生と小学生で編成) 委員長: 中学生、副委員長: 小学生が担っている	・10 月時点と同様。
	⑤生活のきまり	・現在のきまりをベースに生徒会が中心となってメイキング。今のきまりからルールを減らす方向で動いている。	・10 月時点と同様。
	⑥その他	_____	_____