


(仮称) 笠原こども園の整備について

令和8年4月開園を目指して、(仮称) 笠原こども園の整備を進めています。この度、設計の概要がまとまりましたので、ご説明いたします。

1. (仮称) 笠原こども園の整備について

- (1) 工事期間中の安心かつ安全な保育の提供のため、仮設園舎を建築し、3歳～5歳児の保育を行います。
- (2) 園庭面積を十分に確保するため、駐車場として使用している陶芸工房南側の部分(約800㎡)を追加拡張し、笠原こども園の園庭とします。
- (3) 笠原地域子育て支援センター(現笠原保育園2階)は、既設園舎改修工事中の遊戯室として利用するため、令和7年度中休館とします。
- (4) 総事業費は、約14億4,300万円を見込んでいます。建築工事には起債を活用し、市の一般財源負担は約3億円となる見込みです。

配置イメージ図



2. 陶芸工房の廃止について

笠原こども園の建設に伴い、工事期間中の園児の安全確保を目的として仮設園舎を整備するため、陶芸工房を廃止し、取り壊すこととします。

＜施設概要＞

- ① 施設名称 陶芸工房
- ② 建設年 平成元年（築34年）
- ③ 建築面積 108.98㎡
- ④ 構造 鉄骨造 カラーベスト屋根 ALC(軽量気泡コンクリート)デザインパネル外壁
- ⑤ 設備 電動ろくろ 10台 ガス窯（プロパンガス 自然燃焼 前面扉タイプ）1基
- ⑥ 利用料 1人1時間 110円

3. 今後のスケジュール（予定）

令和5年度	3月	こども園実施設計完成
令和6年度	6月	建築工事入札、契約
	7月	園庭拡張工事、増築園舎建築工事着手
	7月～10月	陶芸工房解体工事
	12月	仮設園舎建築工事着手
令和7年度	7月	増築園舎完成、増築部分での保育開始（3歳未満児）
		仮設園舎による保育開始（3歳以上児）
		既設園舎の改築工事着手
令和8年度	4月	笠原こども園の開園
	4月	仮設園舎の解体、園庭整備工事
		笠原幼稚園の解体工事