

WG の進捗状況

令和 4 年 5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとの WG を発足させた。
各 WG の所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。下線を付した事項について、重点的にご意見をいただきたい。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 22 回 (10 月時点)	第 23 回 (2 月時点)
校 長 WG	①学校名	_____	_____
	②学年区切り	_____	_____
	③校務分掌	※校内組織 ○学習指導部会 ・学習図書委員会 ・文化放送委員会 ○特別活動指導部会 ・児童生徒会 ・環境美化委員会 ○生活指導部会 ・生活委員会 ・給食委員会 ・保健体育委員会 ※児童生徒会組織 ・5 年生から 9 年生で組織する ○令和 6 年度 3 月に 4 年生から 8 年生で選挙 ・児童生徒会長 ・副会長 ・執行委員 ・書記 5 ～ 6 年生が入るように枠を決める ※研究について	※特別活動の年間計画の検討 ○1 年間の期 (5 期) ○期ごとの目標 ○指導部会の内容 (小中担当者での打ち合わせ) ※研究についての検討 ○研究内容 ・つきたい力を明確にした単元計画の工夫 ・単位時間の指導援助の工夫 ・ICT の利活用 ※小学校のクラブ活動と中学校の部活動の検討 ・活動種目

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 22 回 (10 月時点)	第 23 回 (2 月時点)
		(1) 研究主題 『自ら学ぶ、仲間と共に「できた」「わかった」を実感する 児童生徒の育成』 ○ 1 年生から 9 年生までを段階的に捉えた年間指導計画の 作成	・ 地域との連携
	④経営方針、 教育目標	_____	_____
	⑤校歌、校章、 校旗	・ 校歌作曲依頼中	・ 校歌作曲依頼中
教 頭 WG	① 行事	・ 令和 6 年度は、運動会と体育祭を同時期に開催。 ・ 今後、令和 6 年度の実績を考慮し、令和 7 年度行事の実施内 容と時期、小中同時開催の可能性を検討。	・ 令和 7 年度についても、行事の実施内容と時期、 小中同時開催の可能性を検討
	② P T A	・ 令和 7 年度からのスタートを確認 ・ 活動方針、組織、活動内容の検討 ・ 第 2 回準備委員会は 10/24 (木) 開催予定 内容は規約検討、役員選出に向けての日程確認	・ 令和 8 年度の開校に合わせて発足することに変更 ・ 令和 7 年度は、小学校 P T A、中学校 P T A が合 同で会を実施 ①規約の最終確認と会員からの承認 ②令和 8 年度役員の選出

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 22 回 (10 月時点)	第 23 回 (2 月時点)
	③コミュニティスクール	・ 委員選出、組織の検討 ・ 第 2 回準備委員会は 12/20 (金) 開催予定 ・ 学校、地域にとってもWIN-WINな活動を目指して、活動方針・活動内容を検討	・ 令和 7 年度からのスタートを最終確認 ・ 委員選出、組織の決定 ・ 今後の流れの確認 現委員へのお礼の場 新委員への依頼 第 1 回笠原小中学校運営委員会前顔合わせ (校長・教頭・会長候補・副会長候補) …令和 7 年 4 月の早い段階で 第 1 回学校運営協議会は 5 月下旬開催予定
	④引越し	・ 令和 6 年度中に、令和 7 年度の計画を立案予定。	・ 廃棄する物、引っ越す物、購入する物の確認中 ・ およその日程を確認
	⑤学校要覧、リーフレット	・ 8/20 (火) の教頭WGで原案を提示。深萱教頭、塚田教頭、丹羽で加筆修正作業を実施。	・ 保護者・地域対象説明会資料、リーフレット、学校要覧を制作中 (原案完成、加筆・修正中)
	⑥学校ホームページ	・ 令和 7 年 4 月から、情報掲載を開始。 ・ どのサイトから公開するかについて今後検討。	・ 開校に向けた情報提供…市ホームページに順次公開スタート
教 務 WG	①日課	・ 同一日課で実施中。 ・ Te-comp@ss にて特別教室等の施設予約を運用開始。	・ 令和 7 年度から小学校のチャイムを段階的に減らしていくことを検討中。
	②時間割	・ 令和 7 年度も 5 ～ 9 年生中心に小中の教員の乗入を実施予定。	・ 令和 7 年度も 5 ～ 9 年生中心に小中の教員の乗入を実施予定。
	③年間指導計画	・ 総合的な学習の時間の素案を 12 月中に校内で情報共有する予定 ・ 令和 7 年度以降の運動会の日程案を確認。前期終業式の 1 週間前の土曜日を候補。	・ 総合的な学習の時間の素案を校内で共有し、検討中。 ・ 運動会の他、引取訓練、命を守る訓練、一貫教育の日など同時開催できる行事を検討中。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 22 回 (10 月時点)	第 23 回 (2 月時点)
生徒指導 WG	④指導要録	・令和 7 年度末の処理について全員が転校扱いになるのか、現行の要録を使うのか今後確認予定。	・令和 7 年度末の処理について全員が転校扱いになるのか、現行の要録を使うのか確認中。
	⑤通知表	・今年度前期の成績処理が終了。通知表も発行済み。	・今年度前期の成績処理が終了。通知表も発行済み。
	⑥その他	・令和 7 年度にロイロのアカウント共有をスタート予定。 ・特別支援学級の名称を検討予定。	・令和 7 年度にロイロのアカウント共有をスタート予定。 ・特別支援学級の名称を検討予定。
	①標準服 (制服)	・ブレザーのデザインについて、児童生徒・保護者にアンケートをとった。結果を基に、制服等選定委員会で決定し、業者に試作品を依頼する。 ・ジャージ、鞆については、中学校で検討中。	・イメージ画像の作成 (中学校生徒の協力)
	②鞆・靴等の持ち物		・PTA 総会で、制服の披露準備 ・ジャージについては、中学校でアンケートを実施し、決定していく。 ・鞆は、モデルは示すが、指定はしない意向
	③通学路	・検討なし	・元の小学校通学路を適用予定
生徒指導 WG	④児童会・生徒会	・小中の委員会組織の擦り合わせ依頼	・校長ワーキングの校務分掌をもとに編制予定
	⑤生活のきまり	・小中で学校の決まりの擦り合わせ依頼	・現在のきまりをベースにし、子どもたちの混乱を防ぐ。 ・来年度、生活の様子を見ながら、調整を加えていく。