

学校カリキュラムほかの検討状況

5 月 23 日に、教育委員会事務局、笠原小学校及び笠原中学校の関係者が集まり、分野ごとのWGを発足させた。
各WGの所掌事項と検討の進捗状況は、下記のとおり。下線を付した事項について、重点的にご意見をいただきたい。

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 14 回 (11 月時点)	第 16 回 (5 月時点)
校長WG	①学校名	・ 各種団体に意見を聴き、校名を決定	・ 「笠原小中学校」に内定
	②学年区切り	・ 第 13 回研究会において、他校の資料を配布。 ・ 12 月に長浜市、1 月に羽曳野市への視察が決定しているため、視察結果も踏まえ、引き続き検討予定	・ 「資料 2」のとおり
	③校務分掌	・ 今後検討予定	・ 今後検討予定
	④経営方針、教育目標	・ 第 12 回研究会で目指す子どもの姿は決定	・ 検討中
	⑤校歌、校章、校旗	・ 引き続き検討予定	・ 校歌、校章は「資料 2」のとおり ・ 校旗は進展なし
教頭WG	① 行事		・ 体育大会と運動会の合同開催 → 宿泊行事との日程調整が必要 → 令和 6 年度から開始できるのかは 8 月に調査 ・ 中学校合唱祭への小学校市音楽祭出場学年参加
	② P T A	・ 小中学校合同で PTA 本部役員会をオンラインで実施	・ 合同資源回収は令和 4 年度からスタート

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 14 回 (11 月時点)	第 16 回 (5 月時点)
		し、PTA の一体化に向けた準備を始めることを共通理解した (時期未定)。 ・規約改正が今後の検討。	(回数の検討・常時ボックス設置は要検討) ・総会の開催方法の統一化 (参集型または紙面提案) ・市 P T A 連合会の宛て職の統合時期 ・令和 7 年度からの「小・中学校 P T A」移行が目標
	③コミュニティスクール	・中学校教頭に次年度、CS の準備を始める旨をお知らせした。 ・今後、中学校が小学校に参加する形を模索する。	・中学校が小学校に合流する形で、令和 6 年度から実施の方向 ・令和 5 年度中は、委員の調整が必要。 ・水野笠原小学校委員長の全面協力のお言葉
	④引越し	・進展なし。次年度、小学校の引っ越しを計画&実施	・プレハブは、1 月末にいつ引き渡し予定 →引っ越しは、2～3 回に分けて行う？ ・修了式後には、机・いすをはじめとして、物の移動を完了 ・音楽、家庭科の備品で持ち運ぶ物はリストアップ済み。ピアノ、孔雀、社会科資料の扱いについては調整が必要。 ・体育関係の備品整理 (テント、体育倉庫内の物) が必要。
	⑤学校要覧、リーフレット	・進展なし ・リーフレットは開校間近の令和 6～7 年度前期の作成見込み。	・進展なし
	⑥学校ホームページ	・小中学校の HP にて、報告する資料があれば随時更新中。	・進展なし

WG	所掌事項	方針・検討事項等	
		第 14 回 (11 月時点)	第 16 回 (5 月時点)
教務WG	①日課	・第 1 次案を作成。1 単位授業の時間差、給食の配送・回収時刻等々を考慮。令和 6 年度からの仮設校舎時での試行を目指し、継続して検討	・令和 4 年度中に第 1 次案を作成済み。令和 6 年度からの仮設校舎時での試行を目指し、継続して検討
	②時間割	・令和 5 年度より検討予定	・令和 6 年度の時間割を作成予定
	③年間指導計画	・令和 6 年度より研究予定	・令和 6 年度後期から研究予定
	④指導要録	・先進校の情報を収集し検討予定	・先進校の情報を収集し検討予定
	⑤通知表		・令和 6 年度中に案を作成予定
	⑥その他		
生徒指導WG	①標準服 (制服)	・進展なし	・先進校の情報を収集し検討予定
	②鞆・靴等の持ち物		
	③通学路	・令和 5 年度内に、仮設校舎に向かう通学路について検討、決定をする。	・小学校区から中学校への通学路を検討中
	④児童会・生徒会		・進展なし
	⑤生活のきまり		・進展なし