

# 令和8年度公共工事発注予定表

令和8年10月1日現在

| No. | 契約方法   | 工事名称            | 場所    | 期間   | 種別   | 概要                                    | 入札時期<br>(随意契約は契約締結時期) | 担当課   |
|-----|--------|-----------------|-------|------|------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| 2   | 指名競争入札 | 明和横断歩道橋長寿命化修繕工事 | 明和町6  | 約5ヶ月 | 土木一式 | 市道613800線<br>L=63.5m W=2.1m<br>塗装塗替工他 | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 3   | 指名競争入札 | 側溝整備工事          | 西山町   | 約4ヶ月 | 土木一式 | 排水工 HPφ1,500mm L=5.0m                 | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 6   | 指名競争入札 | 側溝整備工事          | 平野町1  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=120.0m                       | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 10  | 指名競争入札 | 道路改良工事          | 松坂町9  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=70.0m<br>舗装工 A=1,600㎡        | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 14  | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 旭ヶ丘10 | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=720㎡                            | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 16  | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 小名田町6 | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=1,200㎡                          | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 18  | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 光ヶ丘3  | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=850㎡                            | 第3四半期                 | 道路河川課 |
| 20  | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 山吹町2  | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=1,500㎡                          | 第3四半期                 | 道路河川課 |

|     |        |            |        |      |              |                             |       |                 |
|-----|--------|------------|--------|------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 22  | 指名競争入札 | 主要幹線舗装整備工事 | 西山町1   | 約4ヶ月 | ほ装           | 舗装工 A=2,000㎡ L=170.0m×W6.0m | 第3四半期 | 道路河川課           |
| 29  | 指名競争入札 | 交通安全施設整備工事 | 市内一円   | 約3ヶ月 | とび・土工・コンクリート | 交通安全施設設置工(区画線工他) 1式         | 第3四半期 | 道路河川課           |
| 30  | 指名競争入札 | 交通安全施設整備工事 | 市内一円   | 約3ヶ月 | とび・土工・コンクリート | 交通安全施設設置工(区画線工他) 1式         | 第3四半期 | 道路河川課           |
| 32  | 指名競争入札 | 河川修繕工事     | 根本町    | 約4ヶ月 | 土木一式         | 根本川<br>土砂浚渫工 V=200㎡         | 第3四半期 | 道路河川課           |
| 35  | 指名競争入札 | 浸水対策工事     | 太平町6   | 約6ヶ月 | 土木一式         | 排水路工 L=30.0m                | 第3四半期 | 道路河川課           |
| 54  | 指名競争入札 | 配水管布設替工事   | 滝呂町11  | 約5ヶ月 | 水道施設         | 配水管布設替工 φ75 L=210m          | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 56  | 指名競争入札 | 配水管布設替工事   | 滝呂町5   | 約6ヶ月 | 水道施設         | 配水管布設替工 φ50～φ100 L=420m     | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 62  | 指名競争入札 | 舗装復旧工事     | 市之倉町13 | 約5ヶ月 | ほ装           | 舗装復旧工 t=5cm A=5000㎡         | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 66  | 指名競争入札 | 配水管布設替工事   | 美坂町6   | 約8ヶ月 | 水道施設         | 配水管布設替工 φ50～φ100 L=700m     | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 103 | 指名競争入札 | 公共用地植栽工事   | 笠原町    | 約9ヶ月 | 造園           | 植栽工 サクラ サルスベリ               | 第3四半期 | 緑化公園課           |

|     |        |                         |        |      |      |                                                              |       |       |
|-----|--------|-------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 104 | 指名競争入札 | 公共用地植栽工事                | 弁天町    | 約9ヶ月 | 造園   | 植栽工、土壌改良 サクラ                                                 | 第3四半期 | 緑化公園課 |
| 105 | 指名競争入札 | 中心市街地緑化工事               | 音羽町    | 約5ヶ月 | 造園   | 植栽工 未定                                                       | 第4四半期 | 緑化公園課 |
| 109 | 指名競争入札 | 南姫団地解体工事                | 姫町1    | 4ヶ月  | 解体工事 | 南姫団地26棟(CB造平家建6戸並)及び27棟(CB造平家建4戸並)の解体撤去                      | 第3四半期 | 建築住宅課 |
| 112 | 指名競争入札 | 高根団地(中層)C・D棟<br>量水器取替工事 | 高根町3   | 3ヶ月  | 管    | 高根団地(中層)C棟・D棟・E棟の量水器の取替<br>C棟(25個)、D棟(25個)、E棟(25個)、集中検針盤(3個) | 第3四半期 | 建築住宅課 |
| 140 | 指名競争入札 | 根本小学校運動場倉庫<br>建具補修工事    | 根本小学校  | 約5ヶ月 | 建築一式 | 運動場倉庫建具補修工事                                                  | 第3四半期 | 教育総務課 |
| 141 | 指名競争入札 | 北栄小学校運動場補修<br>工事        | 北栄小学校  | 約3ヶ月 | 建築一式 | 運動場補修工事                                                      | 第3四半期 | 教育総務課 |
| 142 | 指名競争入札 | 脇之島小学校プール槽<br>防水改修工事    | 脇之島小学校 | 約5ヶ月 | 防水   | プール槽防水改修工事                                                   | 第3四半期 | 教育総務課 |
| 143 | 指名競争入札 | 焼却炉撤去工事                 | 北陵中学校  | 約4ヶ月 | 建築一式 | 焼却炉の撤去                                                       | 第3四半期 | 教育総務課 |
| 144 | 指名競争入札 | 北陵中学校トイレ洋式<br>化改修工事     | 北陵中学校  | 約5ヶ月 | 建築一式 | 外部トイレの洋式化                                                    | 第3四半期 | 教育総務課 |
| 145 | 指名競争入札 | 陶都中学校プール槽防<br>水改修工事     | 陶都中学校  | 約5ヶ月 | 防水   | プール槽防水改修工事                                                   | 第3四半期 | 教育総務課 |

|     |        |              |         |      |      |                                       |       |                 |
|-----|--------|--------------|---------|------|------|---------------------------------------|-------|-----------------|
| 146 | 指名競争入札 | 多治見中学校外構補修工事 | 多治見中学校  | 約5ヶ月 | 建築一式 | 外構補修工事                                | 第3四半期 | 教育総務課           |
| 157 | 指名競争入札 | 滝呂球場整備工事     | 滝呂町14   | 約3ヶ月 | 土木一式 | グラウンドの不陸調整およびフェンスの安全対策、ベンチ拡張工事等       | 第3四半期 | 文化スポーツ課         |
| 158 | 指名競争入札 | 笠原向島運動広場改修工事 | 笠原町1651 | 約3ヶ月 | 土木一式 | グラウンドの不陸調整およびフェンスの安全対策工事等             | 第3四半期 | 文化スポーツ課         |
| 168 | 指名競争入札 | 舗装整備工事       | 明和町1    | 約6ヶ月 | 土木一式 | 舗装工 A=3,100㎡                          | 第3四半期 | 道路河川課           |
| 169 | 指名競争入札 | 舗装復旧工事       | 高田      | 約5ヶ月 | ほ装   | 舗装復旧工 t=5cm A=2500㎡                   | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 170 | 指名競争入札 | 配水管耐震工事      | 小名田町    | 約9ヶ月 | ほ装   | 舗装復旧工 t=5cm A=3000㎡                   | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 172 | 指名競争入札 | 舗装復旧工事       | 笠原町他    | 約4ヶ月 | ほ装   | 舗装復旧工 t=5cm A=1,000m2                 | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 174 | 随意契約   | マンホール蓋取替工事   | 市内一円    | 約4ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋替工 20箇所                         | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 175 | 随意契約   | マンホール蓋取替工事   | 市内一円    | 約4ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋替工 20箇所                         | 第4四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 176 | 指名競争入札 | 多治見駅北道路改修工事  | 音羽町1    | 約7ヶ月 | 土木一式 | 新庁舎建築工事に係るヤード整備及びヤード確保に伴う多治見駅北道路の改修工事 | 第3四半期 | 総務課(新庁舎建設事務局)   |

|     |        |                 |      |      |      |                                       |       |               |
|-----|--------|-----------------|------|------|------|---------------------------------------|-------|---------------|
| 177 | 指名競争入札 | 多治見駅自由通路北階段解体工事 | 音羽町1 | 約6ヶ月 | 建築一式 | 多治見駅南北自由通路と接続している北階段の解体工事             | 第3四半期 | 総務課(新庁舎建設事務局) |
| 178 | 指名競争入札 | 農業施設修繕工事        | 笠原町  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 上原用水路<br>土砂浚渫工 L=74m                  | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 179 | 指名競争入札 | 農業施設修繕工事        | 大藪町  | 約5ヶ月 | 土木一式 | 橋梁補修工 N=1橋                            | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 180 | 指名競争入札 | 河川修繕工事          | 大藪町  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 迫間川<br>土砂浚渫工 V=300m <sup>3</sup>      | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 181 | 指名競争入札 | 河川修繕工事          | 大針町  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 屋作川<br>土砂浚渫工 V=200m <sup>3</sup>      | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 182 | 指名競争入札 | 河川修繕工事          | 根本町  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 根本川<br>護岸修繕工 L=15m                    | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 183 | 指名競争入札 | 浸水対策工事          | 笠原町  | 約6ヶ月 | 土木一式 | 排水路工 L=80.0m                          | 第4四半期 | 道路河川課         |
| 184 | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 白山町1 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 駅北ロータリー<br>舗装工 A=890m <sup>2</sup>    | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 185 | 指名競争入札 | 南姫横断歩道橋長寿命化修繕工事 | 大針町  | 約5ヶ月 | 土木一式 | 市道914700線<br>L=47.5m W=2.1m<br>塗装塗替工他 | 第3四半期 | 道路河川課         |
| 186 | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 北丘町4 | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=1000m <sup>2</sup>              | 第3四半期 | 道路河川課         |

|     |        |        |        |      |      |                 |       |       |
|-----|--------|--------|--------|------|------|-----------------|-------|-------|
| 187 | 指名競争入札 | 側溝整備工事 | 根本町11  | 約4ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=110.0m | 第3四半期 | 道路河川課 |
| 188 | 指名競争入札 | 舗装整備工事 | 旭ヶ丘町7  | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=1400㎡     | 第3四半期 | 道路河川課 |
| 189 | 指名競争入札 | 側溝整備工事 | 明和町4   | 約4ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=30m    | 第3四半期 | 道路河川課 |
| 190 | 指名競争入札 | 舗装整備工事 | 明和町4   | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=600㎡      | 第4四半期 | 道路河川課 |
| 191 | 指名競争入札 | 側溝整備工事 | 小泉町4   | 約4ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=76m    | 第3四半期 | 道路河川課 |
| 192 | 指名競争入札 | 舗装整備工事 | 白山町3   | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=1100㎡     | 第3四半期 | 道路河川課 |
| 193 | 指名競争入札 | 舗装整備工事 | 東町3    | 約3ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=2000㎡     | 第4四半期 | 道路河川課 |
| 194 | 指名競争入札 | 側溝整備工事 | 滝呂町5   | 約4ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=100m   | 第3四半期 | 道路河川課 |
| 195 | 指名競争入札 | 側溝整備工事 | 大針町    | 約5ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=200m   | 第4四半期 | 道路河川課 |
| 196 | 指名競争入札 | 側溝整備工事 | 旭ヶ丘町10 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 側溝工400 L=100m   | 第4四半期 | 道路河川課 |

|     |        |                 |       |      |      |                                        |       |                 |
|-----|--------|-----------------|-------|------|------|----------------------------------------|-------|-----------------|
| 197 | 指名競争入札 | 舗装整備工事          | 根本町3  | 約5ヶ月 | ほ装   | 舗装工 A=900㎡                             | 第4四半期 | 道路河川課           |
| 198 | 指名競争入札 | 法面整備工事          | 西坂町他  | 約5ヶ月 | 土木一式 | 法面整備工 A=2400㎡                          | 第4四半期 | 道路河川課           |
| 199 | 指名競争入札 | 側溝整備工事          | 大畑町大洞 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 側溝工300 L=140m                          | 第4四半期 | 道路河川課           |
| 200 | 指名競争入札 | 配水管布設替工事        | 松坂町5  | 約7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 $\phi 75 \sim \phi 100$ L=500m | 第4四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 201 | 指名競争入札 | 配水管布設替工事        | 平野町4  | 約5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設替工 $\phi 50 \sim \phi 75$ L=340m  | 第4四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 202 | 指名競争入札 | 舗装復旧工事          | 明和町4  | 約5ヶ月 | ほ装   | 舗装復旧工 t=5cm A=3000㎡                    | 第4四半期 | 上下水道工務課<br>(上水) |
| 203 | 指名競争入札 | 管渠長寿命化工事        | 前畑町他  | 約9ヶ月 | 土木一式 | 管更生工 $\phi 2400$ L=70m                 | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 204 | 指名競争入札 | 管渠長寿命化工事        | 平和町   | 約9ヶ月 | 土木一式 | 管更生工 $\square 2250$ L=200m             | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 205 | 指名競争入札 | 管渠長寿命化工事        | 大畑町他  | 約5ヶ月 | 土木一式 | 管更生工 $\phi 250 \sim 300$ L=400m        | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 206 | 指名競争入札 | 管渠長寿命化工事(不明水対策) | 笠原町   | 約5ヶ月 | 土木一式 | 管更生工 $\phi 200$ L=400m                 | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |

|     |        |                           |       |       |        |                      |       |                 |
|-----|--------|---------------------------|-------|-------|--------|----------------------|-------|-----------------|
| 207 | 指名競争入札 | 舗装復旧工事                    | 東山    | 約4ヶ月  | ほ装     | 舗装復旧工 t=5cm A=500m2  | 第3四半期 | 上下水道工務課<br>(下水) |
| 208 | 指名競争入札 | 虎溪中継ポンプ場No.3<br>污水ポンプ更新工事 | 虎溪山町2 | 約10ヶ月 | 機械器具設置 | 虎溪中継ポンプ場No.3污水ポンプの更新 | 第3四半期 | 上下水道施設課         |