

別記様式第5号

公表日 年 月 日

担当課 文化スポーツ課

隨意契約報告書

1 事 業 番 号 多文ス工 第 3-8 号

2 種 別 とび・土工・コンクリート

3 事業名 文化会館地中埋設物撤去工事

4 場 所 多治見市 十九田 町 2 丁目地内

5 契約業者名 (株) 飯田建設

6 住 所 岐阜県多治見市大正町3-67

7 契 約 金 額 2, 6 4 0, 0 0 0 円

8 工 期 令和4年9月20日～令和4年12月9日

9 概 要

・地中埋設物撤去工事 1 式

10 相手方の選定理由

文化会館大規模改修工事（建築工事）の外構工事施工中に地中埋設物（コンクリートブロック 厚 100mm）が発見された。

外構工事を進めるに当たり、この地中埋設物が支障となるため、撤去及び処分の必要が生じた。

通常の入札手続きを経て撤去・処分を行おうとすると、文化会館大規模改修工事（建築工事）の工期内に完成しなくなるため、文化会館大規模改修工事（建築工事）の施工者である株式会社飯田建設と随意契約を行い、工事を進めるもの。