

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中改 第3号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 多治見中学校外部建具取替工事
- 4 場 所 多治見市美坂町4丁目10番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社加藤組
- 6 住 所 多治見市若松町1丁目12番地の5
- 7 変更後の契約金額 6,739,700 円
(当初契約金額) (6,600,000 円)
- 8 工 期 令和6年4月24日 ～ 令和6年9月27日
(当初工期) (令和6年4月24日 ～ 令和6年9月27日)
- 9 概 要 【工事概要】
・外部建具取替工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由
別紙のとおり