

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第2号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 根本小学校建具取替工事(第3期)
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地の5 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10丁目2-216
- 7 変更後の契約金額 49,943,300 円
(当初契約金額) (49,500,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月14日 ～ 令和6年10月31日
(当初工期) (令和6年5月14日 ～ 令和6年10月31日)
- 9 概 要 **【工事概要】**
・建具取替工事 … 1.0式
・その他工事…1.0式

10 変更内容及び変更理由

- ① 2、3階の教室8箇所の前面掃出し窓に既設LAN配線があり再利用の必要があったため、建具加工及び既設LAN配線取外し復旧工事を行うもの(増額)。
- ② 2階のことば1(通級)教室のガラス仕様について、現況と同様の高さの目隠しを行う必要があるため、建具設置後に目隠しガラスフィルム貼りを行うもの(増額)。