

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 多教中改 第11号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事 業 名 平和中学校照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町1丁目1番地 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 高電
- 6 住 所 多治見市宝町3丁目30番地の2
- 7 変更後の契約金額 25,219,700 円
(当初契約金額) (24,200,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月15日 ～ 令和6年9月27日
(当 初 工 期) (令和6年5月15日 ～ 令和6年9月27日)
- 9 概 要
【工事概要】
・照明器具取替工事(教室等) … 1式

- 10 変更内容及び変更理由
仕様・台数に差異が生じたため変更するもの。