

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-8号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 明和町2丁目他 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 17,765,000 円
(当初契約金額) (17,710,000 円)
- 8 工 期 令和6年5月29日 ～ 令和6年9月27日
(当 初 工 期) (令和6年5月29日 ～ 令和6年9月27日)
- 9 概 要 不陸整正 A=2,740㎡
表層工 A=2,740㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
仮設工 N=1式
- 10 変更内容及び変更理由
起工測量の結果、区画線工について変更するもの。
溶解式区画線 白実線 W=15cm 480→510m
白破線 W=15cm 82→84m
白実線 W=30cm 24→8m
白実線 W=45cm 3→0m
白文字 19→98m