

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 4-1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町他 地内
- 5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 5,830,000 円
(当 初 契 約 金 額) (5,390,000 円)
- 8 工 期 令和6年6月4日 ～ 令和6年8月30日

9 概 要

マンホール蓋更新

マンホール蓋更新工 デザイン蓋 T-14 N=12箇所
デザイン蓋 T-25 N=5箇所
次世代蓋 T-14 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

・既設マンホール蓋は年代が古いものを使用しており、斜壁からボルト固定されていないことが確認されたため、調整リングを追加し斜壁上部から高さを調整する施工に変更するもの。

上記の理由により増額変更するもの。