

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 7-5 号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 スtockマネジメント計画に伴う路面復旧工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 3,586,000 円
(当 初 契 約 金 額) (3,520,000 円)
- 8 工 期 令和6年3月4日 ～ 令和6年6月28日
- 9 概 要

アスファルト舗装工 A=460m²

アスファルト舗装工 A=466m²

10 変更内容及び変更理由

・路線Aルートについて、令和5年度 公下管第7-2号で施工した掘削跡が近接(3.0m未満)するため、一体で舗装復旧するもの。(増額)

上記の理由により増額変更するもの。