

公表日 令和6年9月20日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第4-5号

2 種 別 土木一式

3 事業名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市明和町2丁目他地内

5 契約業者名 日章産業株式会社

6 住 所 多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 2,510,200 円

(当初契約金額) (2,420,000 円)

8 工 期 令和6年6月26日 ～ 令和6年9月27日

(当 初 工 期) (令和6年6月26日 ～ 令和6年9月27日)

9 概 要 【起債単独事業】

マンホール蓋取替工

デザインマンホール T-25 N=2箇所

次世代型マンホール T-25 N=4箇所

T-14 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

1.既設マンホールの一部において蓋枠と斜壁とがボルト固定されていないため、調整リングを追加し斜壁上部からの施工へ変更するもの。

以上より、増額変更する。