

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-31号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市旭ヶ丘7丁目地内

5 契 約 業 者 名 日章産業(株)

6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 6,993,800 円
(当初契約金額) (7,095,000 円)

8 工 期 令和5年12月27日 ～ 令和6年3月8日
(当 初 工 期) (令和5年12月27日 ～ 令和6年3月8日)

9 概 要 <道路改良工事>
舗装工 A=947m²
不陸整正工 A=947m²
区画線工 N=一式
構造物取壊工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

・起工測量の結果、区画線工を減工するもの。