

公表日 令和 年 月 日
担当課 緑化公園課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公園長寿第9号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 公園施設長寿命化工事
- 4 場 所 多治見市笠原町地内
- 5 契 約 業 者 名 中部交通資材(株)
- 6 住 所 岐阜県可児市今渡1619番地の87
- 7 変更後の契約金額 5,861,900 円
(当初契約金額) (4,708,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月17日～令和6年3月29日

- 9 概 要
公園施設長寿命化工事
PCフェンス設置工(h=1200) L=249m

10 変更内容及び変更理由

・今回工事の施工範囲外で支柱腐食等が発見され、倒壊する危険性があり早急に整備
する必要があるため施工延長をL=200mからL=249mに変更する。

以上の理由により、増額変更する。