

公表日 年 月 日  
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-28号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂12,14丁目 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 20,201,500 円  
(当初契約金額) ( 20,240,000 円 )
- 8 工 期 令和6年1月24日 ~ 令和6年3月29日  
(当 初 工 期) ( 令和6年1月24日 ~ 令和6年3月29日 )
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=3,350㎡  
不陸整正 t=3cm A=3,350㎡  
区画線工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由  
起工測量及び現場立会いの結果、当初設計との差異について減額変更するもの。