

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-27号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 明和町2,3丁目 地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 24,800,600 円
(当初契約金額) (25,300,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月23日 ~ 令和6年3月29日
(当 初 工 期) (令和6年1月23日 ~ 令和6年3月29日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=4,280㎡
不陸整正 t=3cm A=4,280㎡
区画線工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
令和6年2月9日付指示書のとおり、RーLにおいて、他工事との調整に不測の時間を要し、工期内での施工が困難になったため減工するもの。