

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 多児発工第3号
- 2 種 別 管
- 3 事 業 名 児童発達支援センター統合整備工事 機械設備工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町7丁目59番地の13及び14 地内
- 5 契 約 業 者 名 五十嵐工業株式会社 多治見営業所
- 6 住 所 岐阜県多治見市白山町3丁目13番地の1 白山マンション1階B
- 7 変更後の契約金額 79,809,400 円
(当初契約金額) (79,200,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月28日 ～ 令和6年2月28日
(当 初 工 期) (令和5年5月28日 ～ 令和6年2月28日)
- 9 概 要 旧葦南幼稚園の建築物を活用し、児童発達支援センターを統合整備する機械設備工事をおこなうもの
<工事内容>
・屋内設備工事(南棟／管理棟／北棟)1式
・屋外設備工事 1式
・共通工事 1式
- 10 変更内容及び変更理由
別紙、変更設計理由書のとおり