

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第12号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 共栄小学校廊下床補修等工事
- 4 場 所 多治見市高田町3丁目64番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社飯田建設
- 6 住 所 多治見市大正町3丁目67番地
- 7 変更後の契約金額 11,012,100 円
(当初契約金額) (9,900,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月30日 ～ 令和5年9月29日
(当初工期) (令和5年5月30日 ～ 令和5年9月29日)
- 9 概 要 【工事概要】
・床補修工事 … 1.0式
・外構法面保護工事 … 1.0式
・昇降口扉取替工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

廊下床補修工事において、既設長尺塩ビシートを撤去したところ、床下地に不陸が見つかったため、左官工事(レベリング)を追加するもの。