

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号      住施 第 2 号
- 2 種                      別      解体
- 3 事                      業      名      美坂団地（1 棟）解体工事
- 4 場                      所      多治見市美坂町 7 丁目 60 番地    地内
- 5 契 約 業 者 名      有限会社 深川建設
- 6 住                      所      岐阜県多治見市笠原町 1452 番地の 1
- 7 変更後の契約金額                      ¥8,155,400                      円  
（当初契約金額）                      （                      ¥7,370,000                      円）
- 8 工                      期      令和 5 年 7 月 3 日      ～      令和 5 年 10 月 31 日  
（ 当 初 工 期 ）                      （ 令 和 5 年 7 月 3 日      ～      令 和 5 年 10 月 31 日 ）

9 概                      要

| 当                      初                                                                                                                                                                                                          | 変                      更                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美坂団地において、次のとおり工事するもの。<br>① 建物等解体撤去    一式<br>② 砂利敷き及び侵入防止柵設置    一式<br>建物概要は、次のとおり。<br>①    1 棟（6－9 号室）<br>・ 規模              長屋 4 戸<br>・ 構造              特殊耐火構造 2 階建<br>（CB造）<br>・ 建設年度      昭和 28 年度<br>・ 延べ面積      189.00m2（専用面積） | 美坂団地において、次のとおり工事するもの。<br>① 建物等解体撤去    一式<br>② 砂利敷き及び侵入防止柵設置    一式<br>建物概要は、次のとおり。<br>①    1 棟（6－9 号室）<br>・ 規模              長屋 4 戸<br>・ 構造              特殊耐火構造 2 階建<br>（CB造）<br>・ 建設年度      昭和 28 年度<br>・ 延べ面積      189.00m2（専用面積） |

## 10 変更内容及び変更理由

### (1) 1 棟建物等解体工事

- ① 建物等解体撤去後の敷地を市営球場駐車場用地として、整備するため、新規施工する。
  - ・ コンクリート舗装  
砂利の流出を防止するため、出入口をコンクリート舗装とする。
  - ・ 新規フェンス設置  
管理のため、フェンス設置とする。
  - ・ 既存給水管接続  
量水器箱等の残置が整備の支障となるため、撤去し既存給水管の上下端とを接続とする。
  - ・ 既存排水管及び公共柵接続  
汚水柵の残置が整備の支障となるため、撤去し既存排水管と公共汚水柵とを接続とする。
- ② 建物等解体撤去後の敷地を市営球場駐車場用地として、整備するため、数量の変更または取止めする。
  - ・ 砂利敷き  
出入口をコンクリート舗装するため、施工面積を削減とする。
  - ・ 新規侵入防止柵設置  
新規フェンスを設置するため、施工延長を削減とする。
  - ・ 排水管接続止水  
既存排水管及び公共柵とを接続するため、取止めとする。