

公表日 令和 年 月 日

担当課 建築住宅課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住施 第 4 号
- 2 種 別 解体
- 3 事業 名 旭ヶ丘第 1 団地（H 及び R 棟）解体工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘 5 丁目 12 番地及び 5 番地 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市旭ヶ丘 10 丁目 2 番地の 216
- 7 変更後の契約金額 ¥22,139,700 円
（当初契約金額） （ ¥23,870,000 円）
- 8 工 期 令和 5 年 7 月 4 日 ～ 令和 5 年 11 月 30 日
（ 当 初 工 期 ） （ 令 和 5 年 7 月 4 日 ～ 令 和 5 年 11 月 30 日 ）

9 概 要

当 初	変 更
旭ヶ丘第 1 団地において、次のとおり工事するもの。 ① 建物等解体撤去 一式 ② 砂利敷き及び侵入防止柵設置 一式 建物概要は、次のとおり。 ① H 棟（25-28 号室） ・ 規模 長屋 4 戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB 造） ・ 建設年度 昭和 43 年度 ・ 延べ面積 126.56m ² （専用面積） ② R 棟（84-88 号室） ・ 規模 長屋 5 戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB 造） ・ 建設年度 昭和 44 年度 ・ 延べ面積 158.20m ² （専用面積）	旭ヶ丘第 1 団地において、次のとおり工事するもの。 ① 建物等解体撤去 一式 ② 砂利敷き及び侵入防止柵設置 一式 建物概要は、次のとおり。 ① H 棟（25-28 号室） ・ 規模 長屋 4 戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB 造） ・ 建設年度 昭和 43 年度 ・ 延べ面積 126.56m ² （専用面積） ② R 棟（84-88 号室） ・ 規模 長屋 5 戸 ・ 構造 簡易耐火構造平家建（CB 造） ・ 建設年度 昭和 44 年度 ・ 延べ面積 158.20m ² （専用面積）

10 変更内容及び変更理由

(1) H棟建物等解体撤去工事、R棟建物等解体撤去工事

- ・ 杭引抜撤去

引抜撤去した杭が設計図書と相違したため、仕様・数量等を変更とする。

(2) H棟建物等解体撤去工事

- ・ 新規侵入防止柵設置

H棟解体撤去後、S棟解体撤去跡地と併せて、かつ、既存P棟への車両の寄付きを確保し、管理するため、施工延長を追加とする。