

公表日 年 月 日

担当課 文化スポーツ課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 多文ス工第4号

2 種 別 防水

3 事 業 名 星ヶ台競技場スタンド下屋防水改修工事

4 場 所 多治見市星ヶ台3丁目19番地 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社名神 東濃営業所

6 住 所 多治見市音羽町2丁目27-2

7 変更後の契約金額 10,344,400 円
(当初契約金額) (9,515,000 円)

8 工 期 令和5年7月26日 ～ 令和6年1月26日
(当 初 工 期) (令和5年7月26日 ～ 令和6年1月26日)

9 概 要 星ヶ台競技場のメインスタンドにおいて、下屋部分(器具庫上部)の防水改修工事及び器具庫内の壁補修工事等を行うもの。

【施設概要】

- ・竣工年月:平成8(1996)年7月
- ・構造規模:RC造、地上3階建て
- ・延べ面積:1,741.61㎡

【工事概要】

- ・防水改修工事…1式
- ・内壁及び外壁補修工事…1式
- ・その他工事 …1式

10 変更内容及び変更理由

南面外壁の3箇所においてコンクリートが剥落し鉄筋が露出しているため、繊維補強型ポリマーセメントモルタルを用いて補修するもの