

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改第22号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 小学校焼却炉撤去工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 外2
- 5 契約業者名 株式会社吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 9,625,000 円
(当初契約金額) (8,580,000 円)
- 8 工 期 令和5年8月8日 ～ 令和5年12月22日
(当初工期) (令和5年8月8日 ～ 令和5年12月22日)
- 9 概 要 【工事概要】
・焼却炉撤去工事 … 1.0式
①養正小学校
②精華小学校
③共栄小学校

10 変更内容及び変更理由

養正小学校の残置する屋根の腐食が酷いため、柱の補強及び屋根・母屋の取替を追加するもの。また、養正小、精華小、共栄小学校の焼却炉壁内に断熱材があったため、アスベスト含有分析調査を追加するもの。