

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 橋改第1号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 無名橋修繕工事
- 4 場 所 多治見市富士見町5丁目他地内
- 5 契約業者名 株式会社吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 12,661,000 円  
(当初契約金額) ( 12,320,000 円 )
- 8 工 期 令和5年10月4日 ～ 令和6年2月29日  
(当初工期) ( 令和5年10月4日 ～ 令和6年2月29日 )
- 9 概 要 無名橋(15272)修繕工事  
橋梁補修工 N=1式  
橋梁付属物工 N=1式  
殻運搬処理工 N=1式  
仮設工 N=1式  
無名橋(15374)修繕工事  
橋梁補修工 N=1式  
橋梁付属物工 N=1式  
殻運搬処理工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

起工時の調査にて破損状況を精査したところ、経年劣化等による新たな修繕箇所を確認したため、断面補修工をV=0.044m増工するもの