

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 道改第6-15号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 道路改良工事

4 場 所 多治見市西坂町3丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社

6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1

7 変更後の契約金額 10,321,300 円
(当初契約金額) (8,910,000 円)

8 工 期 令和5年10月11日 ~ 令和6年1月15日
(当 初 工 期) (令和5年10月11日 ~ 令和6年1月15日)

9 概 要 表層工 A=1,340㎡
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
マンホール蓋取替工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

雨水マンホール蓋の劣化を確認したため、雨水マンホール蓋取替工をN=5箇所増工するもの