

公表日 年 月 日  
担当課 教育総務課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 多教中改 第15号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事 業 名 南姫中学校プールサイド等改修工事
- 4 場 所 多治見市大針町283番地の1 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 16,249,200 円  
(当初契約金額) ( 15,950,000 円 )
- 8 工 期 令和5年10月11日 ～ 令和6年2月15日  
(当 初 工 期) ( 令和5年10月11日 ～ 令和6年2月15日 )
- 9 概 要 【工事概要】  
・プールサイド等改修工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

工事の事前調査を行ったところ、シャワー配管が老朽化し漏水していることがわかったため、シャワー配管取替工事を追加するもの。