

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教笠建第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 笠原小学校 外壁アスベスト除去工事
- 4 場 所 多治見市笠原町3387番地の9 地内
- 5 契約業者名 株式会社 吉川組
- 6 住 所 多治見市明和町2丁目50番地
- 7 変更後の契約金額 49,153,500 円
(当初契約金額) (48,840,000 円)
- 8 工 期 令和5年10月25日 ～ 令和6年2月22日
(当初工期) (令和5年10月25日 ～ 令和6年2月22日)
- 9 概 要 【工事概要】
・外壁アスベスト除去工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

校舎棟及びプール棟の建設時に外壁塗材施工後に設置した屋根部等の下にアスベストが残ることから、全てのアスベストを除去するために既設屋根材等影響部分の撤去を追加するもの。