

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 県病院第4号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 市道412000線道路改良工事
- 4 場 所 多治見市前畑町5丁目地内
- 5 契 約 業 者 名 サンヨー建設(株)
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町6-1-6
- 7 変更後の契約金額 11,427,900 円
(当初契約金額) (12,100,000 円)
- 8 工 期 令和5年11月21日 ~ 令和6年3月22日
(当 初 工 期) (令和5年11月21日 ~ 令和6年3月22日)
- 9 概 要 <道路改良工>
舗装工 N=930㎡
区画線工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

・舗装工を行う際、舗装面を隣接工事区域に擦り付ける必要があり、路面切削工を行わずにオーバーレイ工でA=152㎡施工するもの。