

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-13 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市 北丘町7丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社

6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1

7 変更後の契約金額 3,208,700 円
(当 初 契 約 金 額) (2,585,000 円)

8 工 期 令和5年11月24日 ～ 令和6年2月22日

9 概 要

マンホール蓋更新工事

デザイン蓋 T-14 N=5箇所

次世代型蓋 T-14 N=5箇所

耐スリップ蓋 T-14 H-80 N=2箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・舗装工事に併せて、マンホール蓋更新工をN=2基追加するもの。(増)
- ・舗装高さに併せて、調整リングを追加するもの。(増)
- ・既設マンホール蓋の厚みが薄いことが判明し、舗装高さを調整するため、H-80の蓋を使用するもの。(増減なし)

上記の理由により増額変更するもの。