

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-26号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 滝呂14丁目 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 18,077,400 円
(当初契約金額) (23,100,000 円)
- 8 工 期 令和5年11月29日 ～ 令和6年2月29日
(当 初 工 期) (令和5年11月29日 ～ 令和6年2月29日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=3,080㎡
不陸整正 t=3cm A=3,080㎡
区画線工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
令和6年1月9日付指示書のとおり、R-3, R-4, R-5, R-6において、他工事との調整に不測の時間を要し、工期内での施工が困難になったため減工するもの。