

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-1 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市 小名田町 地内

5 契 約 業 者 名 サンヨー建設(株)

6 住 所 多治見市池田町6丁目1番地の6

7 変更後の契約金額 15,046,900 円
(当 初 契 約 金 額) (14,960,000 円)

8 工 期 令和5年5月16日 ～ 令和5年8月31日

9 概 要

マンホール蓋更新

マンホール蓋更新工 デザイン蓋 T-14 N=40箇所
次世代型蓋 T-14 N=20箇所

10 変更内容及び変更理由

・マンホール蓋の交換に併せて状態の悪い調整リングをN=9個取り替えるもの。

上記の理由により増額変更するもの。