

公表日 年 月 日

担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 公下管第4-2号

2 種 別 土木一式

3 事業名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市内一円地内

5 契約業者名 井戸建設株式会社

6 住 所 多治見市昭和町32-4

7 変更後の契約金額 6,516,400 円
(当初契約金額) (5,170,000 円)

8 工 期 令和5年6月13日 ～ 令和5年11月24日
(当初工期) (令和5年6月13日 ～ 令和5年11月24日)

9 概 要
<起債単独事業>

マンホール蓋更新工事

マンホール蓋取替工 次世代蓋 T-25 N=3箇所
次世代蓋 T-14 N=10箇所
デザイン蓋 T-14 N=10箇所
耐腐食用蓋 T-14 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・現地掘削の結果、舗装厚さが設計値と相違があったため、変更するもの。
- ・地域住民の通報により現地を確認した結果、早急に対応する必要があるマンホール4箇所に
ついて、追加するもの。

以上の理由により増額変更をする。