

1	事業番号	バリアフリー第1号		
2	種別	ほ装		
3	事業名	道路改良(バリアフリー)工事		
4	場所	多治見市白山町3丁目他地内		
5	契約業者名	株式会社トライテック		
6	住所	多治見市赤坂町7丁目131番地1		
7	変更後の契約金額	3,966,600 円		
	(当初契約金額)	(3,707,000 円)		
8	工期	令和5年6月20日	～	令和5年10月31日
	(当初工期)	(令和5年6月20日	～	令和5年10月31日)
9	概要	道路土工 N=1式 舗装工 A=125m ² 排水構造物工 L=18m 誘導ブロック設置工 L=84m 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式		

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、数量を変更するもの。
2. 排水構造物工において、民地側擁壁に影響を及ぼす可能性があるため、側溝工の延長を変更するもの。