

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-12号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市美坂町2丁目他 地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 24,119,700 円
(当初契約金額) (24,200,000 円)
- 8 工 期 令和5年6月20日 ～ 令和5年10月31日
(当 初 工 期) (令和5年6月20日 ～ 令和5年10月31日)
- 9 概 要 アスファルト舗装工 A=3,820㎡
舗装版撤去工 N=1式
路盤工 N=1式
区画線工 N=1式
給水管工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
下記のとおり減額変更するもの。
起工測量、現地立会の結果より、舗装復旧面積を変更するもの。
数量は以下のとおり
アスファルト舗装工 A=3,920㎡ → 3,820㎡