

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-9 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市 笠原町他 地内

5 契 約 業 者 名 株式会社トライテック

6 住 所 多治見市赤坂町7-131-1

7 変更後の契約金額 5,240,400 円
(当 初 契 約 金 額) (5,170,000 円)

8 工 期 令和5年8月23日 ～ 令和5年11月30日

9 概 要

マンホール蓋更新

マンホール蓋更新工

デザイン蓋 T-14 N=14箇所

次世代型蓋 T-25 N=6箇所

汚水枳蓋・枳更新工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

・水道の舗装工事に併せて汚水枳の高さを道路勾配に合わせるもの。該当の汚水枳蓋・枳の状態が悪い為、併せて取替するもの。

上記の理由により増額変更するもの。