

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-14 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市 御幸町2丁目他 地内

5 契 約 業 者 名 日章産業(株)

6 住 所 多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 2,854,500 円
(当 初 契 約 金 額) (2,805,000 円)

8 工 期 令和4年12月14日 ～ 令和5年2月17日

9 概 要
マンホール蓋更新
マンホール蓋更新工 デザイン蓋 t-14 N=10箇所
汚水柵高さ調整工 N=14箇所

10 変更内容及び変更理由

・工事課発注の舗装工事に併せて、汚水柵高さ調整工をN=6箇所追加するもの。

上記の理由により増額変更するもの。