

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-30号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目16番地の1
- 7 変更後の契約金額 2,791,800 円
(当初契約金額) (2,904,000 円)
- 8 工 期 令和5年2月20日 ~ 令和5年3月31日
(当 初 工 期) (令和5年2月20日 ~ 令和5年3月31日)
- 9 概 要 舗装版撤去工 t=5cm A=462m²
不陸整正 t=3cm RC-40 A=462m²
表層工 t=5cm 再生密粒As A=462m²
- 10 変更内容及び変更理由
起工測量の結果
舗装版撤去工 A=483m² → 462m²
不 陸 整 正 A=483m² → 462m²
表 層 工 A=483m² → 462m²