

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教中改 第7号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 陶都中学校3階普通教室等照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市住吉町7丁目1番地 地内
- 5 契約業者名 株式会社 高電
- 6 住 所 多治見市宝町3丁目30番地の2
- 7 変更後の契約金額 6,298,600 円
(当初契約金額) (5,555,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月9日 ~ 令和4年11月30日
(当初工期) (令和4年5月9日 ~ 令和4年11月30日)
- 9 概 要 【工事概要】
・照明器具取替工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

既設照明器具の器具寸法が□150×150であるため、今回工事にて同寸法の後継照明器具を選定した。工事施工を行うため、既設照明器具を取り外したところ、既設照明器具の開口寸法が□170×170で今回照明器具(後継器具)が□150×150であり、取付けることができても天井ボードと器具との間に隙間ができ、ボード片が落下してしまうことが分かったため、今回照明器具用にリニューアルプレート(1箇所あたり2枚1組で100箇所)を追加して施工するもの。