

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第4号
- 2 種 別 電気
- 3 事業名 北栄小学校教室及び屋内運動場照明器具取替工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目6番地の82 地内
- 5 契約業者名 株式会社 松本電気設備
- 6 住 所 多治見市光ヶ丘2丁目29番地
- 7 変更後の契約金額 15,782,800 円
(当初契約金額) (15,070,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月1日 ～ 令和4年12月23日
(当 初 工 期) (令和4年6月1日 ～ 令和4年12月23日)
- 9 概 要 【工事概要】
・照明器具取替工事(教室等) … 1式
・照明器具取替工事(屋内運動場) … 1式

10 変更内容及び変更理由

- ①現場調査を行ったところ、3階6-1、6-2、6年生学習室の既設カーテンレールについても照明器具取替の際に干渉してしまうことがわかったため、撤去及び処分を追加して施工するもの。
- ②現場調査を行ったところ、廊下の照明器具取替台数と設計内訳の台数に相違があったため、一部照明器具を追加して施工するもの。
- ③現場調査を行ったところ、ひばり1の教室において、既設の黒板灯がLED照明器具に取替済みであったため、照度の関係からライトバーのみを取替するもの。また、今回設置予定だった器具及び取り外したライトバーを再利用し、別の教室に流用するもの。
- ④照度測定を行ったところ、一部保健室の照明器具の照度が足りていなかったため、照度を賄える照明器具に変更して施工するもの。
- ⑤学校との打ち合わせにより、経年劣化により不具合が生じている学校敷地内にある外灯照明(水銀灯)をLEDの照明ランプに取替して施工するもの。