

公表日 年 月 日  
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第6-5号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 高根工区舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市高根町 地内
- 5 契約業者名 日章産業 株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 15,733,300 円  
(当初契約金額) ( 16,225,000 円 )
- 8 工 期 令和4年6月8日 ~ 令和4年12月16日  
(当 初 工 期) ( 令和4年6月8日 ~ 令和4年12月16日 )
- 9 概 要 県道舗装  
切削オーバーレイ工 t=5cm 再生密粒20Top A=633㎡  
表層工(歩道) t=3cm 再生密粒13Top A=152㎡  
市道舗装  
表層工 t=5cm 再生密粒13Top A=299㎡  
区画線工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

下記のとおり減額変更するもの。

・起工測量の結果、

|      |           |              |   |      |
|------|-----------|--------------|---|------|
| 県道舗装 | 切削オーバーレイ工 | A=850㎡       | → | 693㎡ |
|      | 表層工       | t=3cm A=150㎡ | → | 152㎡ |
| 市道舗装 | 表層工       | t=5cm A=290㎡ | → | 299㎡ |