

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 交安改第5号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契 約 業 者 名 愛岐工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県各務原市上戸町3丁目168番地
- 7 変更後の契約金額 5,941,100 円
(当初契約金額) (5,225,000 円)
- 8 工 期 令和4年7月5日 ～ 令和4年10月28日
(当 初 工 期) (令和4年7月5日 ～ 令和4年10月28日)
- 9 概 要 区画線工 L=10650m
防護柵工 L=23m
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。