

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 舗改第4号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市西坂町2丁目
- 5 契 約 業 者 名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 19,544,800 円
(当初契約金額) (19,250,000 円)
- 8 工 期 令和4年7月26日 ~ 令和4年10月28日
(当 初 工 期) (令和4年7月26日 ~ 令和4年10月28日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
舗装工 A=1670m²
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、舗装工・区画線工・構造物撤去工の数量を変更するもの。