

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 交安改第7号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契 約 業 者 名 株式会社保安企画
- 6 住 所 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
- 7 変更後の契約金額 6,154,500 円
(当初契約金額) (4,840,000 円)
- 8 工 期 令和4年9月20日 ～ 令和5年1月27日
(当 初 工 期) (令和4年9月20日 ～ 令和5年1月27日)
- 9 概 要 区画線工 L=5310m
カラー舗装工 A=302m²
防護柵工 L=78m
道路付属物工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。
- 路外への逸脱防止のため、転落防止の設置を追加するもの。