

公表日 年 月 日

担当課 工事課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-22号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 御幸町2、3丁目他 地内

5 契約業者名 日章産業 株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 22,183,700 円  
(当初契約金額) ( 22,165,000 円 )

8 工 期 令和4年10月12日 ～ 令和5年2月17日  
(当 初 工 期) ( 令和4年10月12日 ～ 令和5年2月17日 )

9 概 要 舗装工  
再生密粒度AS13TOP t=5cm A=823.0m<sup>2</sup>(共同施工)  
再生密粒度AS13TOP t=5cm A=2502.0m<sup>2</sup>(水道単独施工)  
仮設工 N=1式

### 10 変更内容及び変更理由

- ・起工測量の結果、舗装工A=13m<sup>2</sup>減工するもの。
- ・起工測量の結果、すべり止めカラー舗装工A=2m<sup>2</sup>、区画線L=23m増工するもの。

上記理由により増額変更するもの