

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-24号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市 田代町2丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社 トライテック
- 6 住 所 岐阜県多治見市赤坂町7-131-1
- 7 変更後の契約金額 6,177,600 円
(当初契約金額) (6,050,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月19日 ～ 令和5年2月24日
(当 初 工 期) (令和4年10月19日 ～ 令和5年2月24日)
- 9 概 要 市道舗装工
再生密粒度AS13TOP t=5cm A=631.0m²
路盤工 不陸整正 t=5cm A=631.0m²
コンクリート舗装工 N=1式
撤去工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
・R-1のコンクリート舗装範囲を24時間養生するため、交通整理員を2人、24時間配置するもの。
上記理由により増額変更するもの