

公表日 平成 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 河維 第 6 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 河川修繕工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町平園 地内
- 5 契 約 業 者 名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 4,668,400 円
(当 初 契 約 金 額) (4,620,000 円)
- 8 工 期 令和4年10月25日 ～ 令和5年1月20日

9 概 要

河川修繕工事

除草工 A=640m²

土砂浚渫工 V=55m³

仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査及び土砂処分先検討の結果、土砂処分先を変更するもの。
 - ・現地照査の結果、土砂浚渫量をV=55m³に変更するもの。
- 上記の理由により、増額変更とする。