

公表日 令和 年 月
担当課 道路河川課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 ため池 第 3 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 ため池等整備工事
- 4 場 所 多治見市 西山町3丁目 地内
- 5 契 約 業 者 名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 8,530,500 円
(当 初 契 約 金 額) (8,140,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月1日 ～ 令和5年3月17日

9 概 要

ため池等整備工事

除草工 A=500m²

伐採工 A=120m²

土砂浚渫工 V=200m³

仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- ・現地照査の結果、建設発生土が建設汚泥と見なされるため、処分先及び処分量を変更するもの。
V=350m³→V=200m³
- ・伐採工の処分量を実績に基づき、変更するもの。

上記の理由により、増額変更とする。